

Հավելված 3

Հաստատված է

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի
2025թ. հուլիսի 30-ի N806-Ա որոշմամբ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՅԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու և կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանման, գործողությունների պլանավորման փուլ	Համայնքապետարանի աշխատակազմ		01.08.2025 9:00 15.08.2025 18:00
2	Իրազեկման փուլ	Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում, տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և հրապարակում: Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ	Հանձնաժողով, ձևավորված աշխատանքային խումբ		18.08.2025 29.08.2025
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Քաղաքացիներից և շահագրգիռ կողմերից ներկայացվող հայտառաջարկների ընդունում	Յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ, հասարակական կազմակերպություն		01.09.2025 9:00 07.09.2025 18:00
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով		08.09.2025 09.09.2025

5	Առաջարկների քվեարկության, հանրային լսումների, քննարկումների փուլ	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հանրային քննարկում, քվեարկության կազմակերպում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով		10.09.2025 9:00 15.09.2025 16:00
6	Քվեարկության ամփոփման փուլ	Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով		15.09.2025 16:00-17:00
7	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի իրագործման փուլ	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, ծառայությունների ձեռքբերում՝ գնումների մասին օրենսդրության համապատասխան, ծրագր(եր)ի իրագործում	համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերություններ	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով	22.09.2025 05.12.2025
8	Հաշվետվության փուլ	1. Գործընթացի հիմնական փուլերից յուրաքանչյուրի արդյունքների ներկայացում 2. Իրագործված ծրագր(եր)ի ամփոփում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար		08.12.2025 26.12.2025